

Rīgā 2018. gada \_\_\_\_ . decembrī

3. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2018/557  
2018. gada 27. jūnija līgumam Nr. LB-07/2018/292

Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā  
(iepirkums LB/2018/47)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un 2018. gada 27. jūnija līguma Nr. LB-07/2018/292 "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā" (tālāk tekstā – līgums) 16.1.2. punktu, no vienas puses, un SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un līguma 4.9. punktu noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).

1. Ņemot vērā to, ka līguma izpildes laikā ir konstatēta nepieciešamība gan samazināt līgumā sākotnēji paredzēto pasākumu izpildes apjomu, gan veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, PUSES vienojas veikt šādus līguma grozījumus:

1.1. samazināt līgumā 1. pielikuma 4.18. punktā "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – 3. stāva gaitenja atjaunošana "Vispārējie būvdarbi" (Lokālā tāme Nr. 5-1)" paredzēto pasākumu apjomu atbilstoši šīs vienošanās 1. pielikumam;

1.2. veikt papildu pasākumus saskaņā ar papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi (vienošanās 2. pielikums);

1.3. izteikt līguma 1. pielikuma 4.3. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 3 "Būvdarbu 3. posms"" jaunā redakcijā (vienošanās 3. pielikums);

1.4. izteikt līguma 1. pielikuma 4. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā"" jaunā redakcijā (vienošanās 4. pielikums);

1.5. izteikt līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

"7.1. Līguma summa ir 166,466.79 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit seši *euro* un 79 centi). Katra būvdarbu posma summa ir noteikta līguma 1. pielikuma 4. punktā."

2. PASŪTĪTĀJS informatīvā nolūkā atbilstoši šīs vienošanās 1. punktam sagatavo aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju elektroniskā formātā un nosūta to IZPILDĪTĀJAM 3 (triju) darbadienu laikā pēc šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas. Gadījumā, ja konstatējama pretruna starp šīs vienošanās 1. punktu un šajā vienošanās punktā minēto aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju, noteicošais ir šīs vienošanās 1. punkts.

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Vienošanās uzrakstīta uz 6 (sešām) lapām, t.sk. tās 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 4. pielikums uz

1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

*(Personiskais paraksts)*

2018. gada \_\_. decembrī

*(Personiskais paraksts)*

2018. gada \_\_. decembrī

1. pielikums  
 pie 2018. gada \_\_\_ decembra  
 3. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/557

Līgumā nolīgto pasākumu apjomu samazinājuma izmaksu aprēķina tabula-tāme

Nr. p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
1		<b>3. stāva gaitēņa apdares atjaunošana</b> (gaitēņa garums 40m, platums no 1.2m līdz 1.6m)													
2		<b>Vispārējie būvdarbi</b>													
3	Lokālā tāme Nr. 5-1, 43. punkts	Atsevišķu bojātu koka profilētu durvju apmaļu kopiju izgatavošana un nomaina.	m	8	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)</b>											[..]	[..]	[..]	[..]	<b>286.80</b>

2. pielikums  
pie 2018. gada \_\_\_ decembra  
3. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/557

Papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabula-tāme

Lokālā tāme Nr. 10

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līdzeklis (EUR/h)	Darba alga	Būvizrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
1	<b>321. telpa</b>													
2	Loga palodzes krāsošana divas reizes, paredzot vecā krāsojuma noņemšanu.	gb	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	<b>3. stāva gaitenis</b>													
4	Grīdas koka pamatnes ierīkošana pēc durvju sliekšņa demontāžas (durvju ailē uz K-4).	kpl	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	Ventilācijas difuzora pārvietošana.	kpl	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	Grīdas deformācijas šuves metāla līstes (l=1.2m) montāža.	gb	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	<b>3. stāva gaitena niša</b>													
8	Esošo elektrokabeļu pārvietošana un pārkomutēšana.	kpl	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	Ģipškartona starpsienas demontāža un būvgružu aizvešana.	m2	2.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	Grīdas stiegrota betona pacēluma demontāža un būvgružu aizvešana.	m2	1.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	Grīdas betona pamatnes izveidošana, gruntēšana, izlīdzināšana.	m2	1.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	Metāla karkasa montāža sienas izlīdzināšanai.	m2	7.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Ģipškartona montāža sienas izlīdzināšanai.	m2	10.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	Metāla revīzijas lūkas montāža 150x150 mm.	gb	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)</b>										..	..	..	..	<b>1,156.85</b>

3. pielikums  
pie 2018. gada \_\_\_ decembra  
3. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/557

"4.3. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 3 "Būvdarbu 3. posms"

N. p. k.	Tāmes Nr.	Tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga EUR	Būvizstrādājumi EUR	Mehānismi EUR	
3		<b>3. POSMS</b>					
3.1.	<b>Nr. 5</b>	<b>3. stāva gaitēna atjaunošana</b>					
3.1.1.	Nr. 5-1	Vispārējie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.1.2.	Nr. 5-2	Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas remonts	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.1.3.	Nr. 5-3	Elektromontāža	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.1.4.	Nr. 5-4	Vājstrāvu sistēmas	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.2.	<b>Nr. 6</b>	<b>308., 309., 310. telpas atjaunošana</b>					
3.2.1.	Nr. 6-1	Vispārējie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.2.2.	Nr. 6-2	Elektromontāža	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.2.3.	Nr. 6-3	Vājstrāvu sistēmas	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.3.	<b>Nr. 7</b>	<b>321. telpas atjaunošana</b>					
3.3.1.	Nr. 7-1	Vispārējie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.3.2.	Nr. 7-2	Elektromontāža	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.3.3.	Nr. 7-3	Vājstrāvu sistēmas	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3.4.	Nr. 10	Papildu pasākumi (saskaņā ar 3. papildu vienošanos)	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
<b>Kopā</b>			[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Virszdevumi	[..]%	[..]			
		<i>t.sk. darba aizsardzība</i>	[..]%	[..]			
		Peļņa	[..]%	[..]			
<b>Pavisam kopā 3. posms</b>			[..]				

4. pielikums  
pie 2018. gada \_\_\_\_ decembra  
3. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/557

"4. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā"

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1.	Būvdarbu 1. posms	[..]
2.	Būvdarbu 2. posms	[..]
3.	Būvdarbu 3. posms	[..]
	<b>Pavisam kopā (līgumcena)</b>	<b>166,466.79</b>

"