

Rīgā 2019. gada ____ . februārī

4. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2019/68
2018. gada 27. jūnija līgumam Nr. LB-07/2018/292

Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā
(iepirkums LB/2018/47)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un 2018. gada 27. jūnija līguma Nr. LB-07/2018/292 "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā" (tālāk tekstā – līgums) 16.1.2. punktu, no vienas puses, un SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un līguma 4.9. punktu noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).

1. Ņemot vērā to, ka līguma izpildes laikā ir konstatēta nepieciešamība gan samazināt līgumā sākotnēji paredzēto pasākumu izpildes apjomu, gan veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, PUSES vienojas veikt šādus līguma grozījumus:

1.1. samazināt līgumā 1. pielikuma 4.4. punktā "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – 1. stāva gaitenā atjaunošana "Vispārējie būvdarbi" (Lokālā tāme Nr. 1-1)" paredzēto pasākumu apjomu atbilstoši šīs vienošanās 1. pielikumam;

1.2. veikt papildu pasākumus saskaņā ar papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi (vienošanās 2. pielikums);

1.3. izteikt līguma 1. pielikuma 4.1. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1 "Būvdarbu 1. posms"" jaunā redakcijā (vienošanās 3. pielikums);

1.4. izteikt līguma 1. pielikuma 4. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā"" jaunā redakcijā (vienošanās 4. pielikums);

1.5. izteikt līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

"7.1. Līguma summa ir 167,495.13 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci *euro* un 13 centi). Katra būvdarbu posma summa ir noteikta līguma 1. pielikuma 4. punktā."

2. PASŪTĪTĀJS informatīvā nolūkā atbilstoši šīs vienošanās 1. punktam sagatavo aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju elektroniskā formātā un nosūta to IZPILDĪTĀJAM 3 (triju) darbadienu laikā pēc šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas. Gadījumā, ja konstatējama pretruna starp šīs vienošanās 1. punktu un šajā vienošanās punktā minēto aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju, noteicošais ir šīs vienošanās 1. punkts.

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Vienošanās uzrakstīta uz 7 (septiņām) lapām, t.sk. tās 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 4. pielikums uz

1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)

2019. gada __. februārī

(Personiskais paraksts)

2019. gada __. februārī

1. pielikums
 pie 2019. gada __. februāra
 4. papildu vienošanās Nr. LB-07/2019/68

Līgumā nolīgto pasākumu apjomu samazinājuma izmaksu aprēķina tabula-tāme

Nr. p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
1		1. stāva gaitēņa apdares atjaunošana (gaitēņa garums 35m, platums no 1.2m līdz 1.9m)													
2		Vispārējie būvdarbi													
3	Lokālā tāme Nr. 1-1, 50. punkts	Atsevišķu bojātu koka profilētu durvju apmaļu kopiju izgatavošana un nomaiņa.	m	10	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	
4	Lokālā tāme Nr. 1-1, 44. punkts	Durvju vērtnes remonts, paredzot koka pildīņu ar profillistēm nomaiņa no abām pusēm.	kpl	1	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)											[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
											Virszdevumi		[..]%	[..]	
											<i>t.sk. darba aizsardzība</i>		[..]%	[..]	
											Peļņa		[..]%	[..]	
Pavisam kopā														764.63	

Papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabula-tāme

Lokālā tāme Nr. 11

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
1	1. stāva gaitenis													
2	Grīdas koka pamatnes ierīkošana un nostiprināšana pēc durvju sliekšņa demontāžas (durvju aile K-4).	kpl	1
3	Krītošā sliekšņa iefrēzēšana durvju (133. telpa) vienviru vērtņē un vēršanās regulēšana.	m	0.9
4	Sliekšņa pārbūve un durvju kārbas apakšdaļu protezēšana (133. telpa).	kpl	1
5	Betona sliekšņa ar flīzētu virsmu pārbūve un durvju koka kārbas apakšdaļu protezēšana (128.b telpa - WC).	kpl	1
6	Sliekšņa pārbūve, grīdas koka pamatnes ierīkošana un nostiprināšana un divu nerūsējošā tērauda nosegelementu (200x100mm) izgatavošana un iestrāde durvju kārbas apakšdaļā (durvju aile K-5).	kpl	1
7	Jaunas koka pildīņu durvju vērtnes izgatavošana, montāža un regulēšana (128. telpa).	kpl	1
8	Grīdas deformācijas šuves metāla līstes (l=1.2m) montāža.	gb	4
9	Pandusa demontāža un pārbūve gaitenī.	gb	1
10	Mūra sienā iebūvētā metāla ventilācijas veidgabala (šķērsgriezums: 200x400mm) demontāža.	gb	1	-	-

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
11	Atvēruma mūra sienā (200x400mm) aizdarināšana ar akmensvati un ugunsdrošām putām.	gb	1	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
12	Sliekšņa pārbūve un ozolkoka profilētas līstes iestrāde parketa grīdā (312. un 313. telpa).	gb	2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)										[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
											Virsziedvumi	[..]%	[..]	
											<i>t.sk. darba aizsardzība</i>	[..]%	[..]	
											Peļņa	[..]%	[..]	
													Pavisam kopā	1,792.97

3. pielikums
pie 2019. gada __. februāra
4. papildu vienošanās Nr. LB-07/2019/68

"4.1. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1 "Būvdarbu 1. posms"

N. p. k.	Tāmes Nr.	Tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga EUR	Būvizstrādājumi EUR	Mehānismi EUR	
1		1. POSMS					
1.1.	Nr. 1	1. stāva gaiteņa atjaunošana					
1.1.1.	Nr. 1-1	Vispārīgie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
1.1.2.	Nr. 1-2	Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas remonts	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
1.1.3.	Nr. 1-3	Elektromontāža	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
1.1.4.	Nr. 1-4	Vājstrāvu sistēmas	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
1.2.	Nr. 11	Papildu pasākumi (saskaņā ar 4. papildu vienošanos)	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Kopā			[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Virszdevumi	[..]%	[..]			
		<i>t.sk. darba aizsardzība</i>	[..]%	[..]			
		Peļņa	[..]%	[..]			
Pavisam kopā 1. posms			[..]				

"

4. pielikums
pie 2019. gada __. decembra
4. papildu vienošanās Nr. LB-07/2019/68

"4. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā"

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1.	Būvdarbu 1. posms	[..]
2.	Būvdarbu 2. posms	[..]
3.	Būvdarbu 3. posms	[..]
	Pavisam kopā (līgumcena)	167,495.13

"